

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS



# GESTIÓN UNIVERSITARIA 2025

*#UNAHNuevaHistoria*



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

¡CON PRESTIGIO  
Y CALIDAD INTERNACIONAL!





# **GESTIÓN UNIVERSITARIA 2025**

## ***SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA***



# GESTIÓN UNIVERSITARIA 2025

## PROYECTOS FINALIZADOS Y EN EJECUCIÓN



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN



## 2024

# 9

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN

De los cuales en el 2025 han finalizado tres:

1. Conservación y Mantenimiento Edificio A2, Ciudad Universitaria.
2. Reparación de Salas de Cómputo en Edificios, Ciudad Universitaria.
3. Remodelación Sala de Espera, Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Reparaciones Varias en Edificio H1.

## 2025

# 23

## PROYECTOS FINALIZADOS Y EN EJECUCIÓN

6 finalizados y 17 proyectos en ejecución.



# PROYECTOS FINALIZADOS 2025

Conservación y Mantenimiento Edificio A2, Ciudad Universitaria.

**Costo Total del Proyecto: L 1,496,720.96**



ANTES



DESPUÉS

**GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025**



# PROYECTOS FINALIZADOS 2025

Conservación y Mantenimiento Edificio A2, Ciudad Universitaria.

Conservación y Mantenimiento de:

- Paredes exteriores
- Paredes interiores
- Portones, balcones y pasamanos Metálicos
- Cielo losa de casetones
- Resanes de albañilería en paredes exteriores


**Población Beneficiaria:** 2,834 estudiantes,



GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025



ANTES



DESPUÉS





# PROYECTOS FINALIZADOS 2025

Reparación de Salas de Cómputo en Edificios, Ciudad Universitaria.

**Costo Total del Proyecto: L195,170.00**

- Reparación de componentes deteriorados del sistema eléctrico.
- Mantenimiento preventivo de unidades para aire acondicionado.
- Sustitución de lámparas quemadas.
- Esmerilado y pulido de pisos.

**Población Beneficiaria:** 26,037 estudiantes,



ANTES

DESPUÉS



# PROYECTOS FINALIZADOS 2025

Remodelación Sala de Espera, Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Reparaciones Varias en Edificio H1.

**Costo Total del Proyecto: L 1,177,841.52**

- Nueva distribución del área de recepción y sala de espera.
  - Instalación de puertas para generar áreas privadas y controladas.
  - Instalación de equipo para respaldo de energía a través del generador existente.
- Población Beneficiaria: 4,001 estudiantes,**



**GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025**



**ANTES**



**DESPUÉS**



# PROYECTOS FINALIZADOS 2025

Coworking Lucem Aspicio



GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025



ANTES



# PROYECTOS FINALIZADOS 2025

Coworking Lucem Aspicio


**Costo Total del Proyecto realizado por la UNAH : L 1,400,000.00**

**Capacidad: 400 personas**

**Población Beneficiaria: 42,577 estudiantes**



**GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025**



**El proyecto consiste en un entorno de trabajo compartido donde los estudiantes pueden estudiar, trabajar en proyectos, colaborar con compañeros y desarrollar ideas de forma flexible y profesional.**

**Área de Intervención:  
750m<sup>2</sup>**



# PROYECTOS FINALIZADOS 2025

Remodelación de dos cámaras de Gessel en Edificio H1, para la Facultad de Ciencias Medicas y Facultad de Ciencias Sociales.

**Costo Total del Proyecto realizado por la UNAH : L 265,234.89**

**Remodelación de dos cámaras de Gessel en Edificio H1.**

- Cámara No.1: Facultad de Ciencias Medicas
  - Cámara No.2: Facultad de Ciencias Sociales
- Población Beneficiaria:** 8447 estudiantes



**GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025**



# PROYECTOS FINALIZADOS 2025

Mejoras Estacionamientos Ciudad Universitaria y Calles No Pavimentadas en Ciudad Universitaria

**Costo Total del Proyecto realizado por la UNAH : L 1,469,414.00**

- Contribuye al desarrollo ordenado y planificado del Campus.
- Contribuye al urbanismo y ornato de C.U.

**Población Beneficiaria: 63,719 estudiantes**



**GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025**



**Estacionamiento de tierra esquina opuesta Centro  
Acuático**



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Costo Total del Proyecto: L 14,809,681.00

## CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE MURO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO ADOQUINADO, UNAH CAMPUS COMAYAGUA

Área adoquinado: 5,237 m<sup>2</sup>.  
Plazas de estacionamiento: 91 plazas para vehículos y 26 para motocicletas.  
Muro perimetral: 540 m  
Población Beneficiaria: 2,061 estudiantes,



**ANTES**



**DESPUÉS**



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN LOSAS AZOTEA, REPARACIÓN  
TECHOS EN EDIFICIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  
CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS, UNAH CAMPUS CORTÉS

Costo Total del Proyecto: L 18,598,047.19



Área de Impermeabilización: 8,929.60 m<sup>2</sup>.  
Sustitución de Techos: 2,618.85 m<sup>2</sup>  
Reparación de Techos: 1,905.14 m<sup>2</sup>  
Población Beneficiaria: 13,799 estudiantes

READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO  
DE ODONTOLOGÍA, UNAH CAMPUS CORTÉS.

Costo Total del Proyecto: L 7,477,626.77



Mejoras en las instalaciones para la conexión de 34 sillas.  
Población Beneficiaria: 379 estudiantes



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA, OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, UNAH-TEC-DANLÍ

Costo Total del Proyecto: L 8,449,220.01



Construcción de un pozo para la extracción de agua subterránea de 10" de diámetro terminado y 200 pies (60 m) de profundidad.  
Población Beneficiaria: 926 estudiantes

REPARACIÓN DE CANCHA MULTIUSOS, UNAH-CUROC

Costo Total del Proyecto: L 1,297,571.02



Galaxy S20 FE 5G

Área de intervención: 823 m2  
Población Beneficiaria: 807 estudiantes




# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

## MEJORAMIENTO Y READECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, UNAH-TEC-AGUÁN

Costo Total del Proyecto: L 3,933,891.52



**GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025**



**Beneficiarios directos:** Usuarios los Edificios No.1 y No. 2 de UNAH Campus Yoro.



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

## MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TELA (ITS)

**Costo Total del Proyecto: L 1,363,889.81**



- Extensión interna de 180 m de línea primaria en 34.5 Kv.
- Instalación de transformadores

### **Las obras civiles comprenden:**

- Mejoramiento de las jardineras.
- Cambio de los portones y elementos metálicos.
- Reparación del muro perimetral de la fachada frontal.
- Sustitución portón de acceso.

**Población Beneficiaria:** 141 estudiantes.



# PROYECTOS EN PROCESO DE ORDEN DE INICIO



**TOTAL INVERSIÓN EN CENTROS  
REGIONALES:**

**L 55,929,927.32**

**GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025**



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DR. JORGE HADDAD  
QUIÑONEZ, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS.

Costo Total del Proyecto: L 16,178,324,53



Capacidad: 213 espectadores  
Población Beneficiaria: 4,001 estudiantes

GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

MANTENIMIENTO DE TECHO PALACIO DE LOS DEPORTES, C.U.

Costo Total del Proyecto: L 9,953,078.70



- Instalación de sistema de línea de vida horizontal permanente a la cubierta del edificio
- Desmontaje y nueva instalación de cubierta traslúcida de policarbonato
- Repintado de cubierta metálica
- Obras de sellado e impermeabilización en zonas críticas de la cubierta

Población Beneficiaria: 63,719 estudiantes



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

## CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-SATÉLITE MORAZÁN, CIUDAD UNIVERSITARIA

Costo Total del Proyecto: L 15,920,051.44



Estación Terrena



Cuarto Limpio



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIO PARA DEPARTAMENTO DE AERONÁUTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Costo Total del Proyecto: L 20,570,519.79



- Dos aulas con un área de 48.00 m<sup>2</sup> cada una y capacidad para 30 alumnos.
- Laboratorio de vientos con un área de 49.80 m<sup>2</sup> y capacidad para 20 alumnos.
- Sala de maestros con un área de 43.00 m<sup>2</sup>
- Baños con un área de 37.00 m<sup>2</sup>
- Azotea con un área de 137.00 m<sup>2</sup>.

Haciendo un total de área construida de 362.80 m<sup>2</sup>

Población Beneficiaria: 448 estudiantes



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Costo Total del Proyecto: L 14,442,443.02



- Construcción de sistema de drenaje
- Instalación de grama artificial sintética
- Construcción de pozo de recolección y red sanitaria

Población Beneficiaria: 63,719 estudiantes



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

## CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ACCESO A CANCHAS 4 Y 5, CIUDAD UNIVERSITARIA

Costo Total del Proyecto: L 2,753,345.04



**Objetivo:** Crear un paso de comunicación entre la red vial del interior de Ciudad Universitaria y las canchas deportivas 4 y 5.  
**El ancho de la caja puente será de 7.00 metros y tendrá una longitud de 7.20 metros.**

**Población Beneficiaria:** 63,719 estudiantes

## CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE BAÑOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

Costo Total del Proyecto: L 2,185,576.79



**Construcción de dos áreas de baños y vestidores para mujeres y hombres, con capacidad para 15 personas.**  
**Población Beneficiaria:** 63,719 estudiantes



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS Y ALMACÉN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.  
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Costo Total del Proyecto: L 64,956,079.04**



- 11 campanas extractoras de gases .
- 12 estantes cerrados con el respectivo sistema de extracción de gases
- 24 duchas de emergencia.
- Elevador y una escalera de emergencia

**Población Beneficiaria: 628 estudiantes.**



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

READECUACIÓN DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS,  
TELECOMUNICACIONES Y OBRA CIVIL, PROGRAMA PRODITE, CAC  
UNAH

Costo Total del Proyecto: L 8,875,970.87



- Nuevo sistema eléctrico dedicado para la operación de los laboratorios.
- Instalación de equipos de protección por medio de UPS.
- Instalaciones mecánicas para la conexión de aire acondicionado.
- Instalación de un sistema de telecomunicaciones.

READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE  
DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN EDIFICIO B2,  
CIUDAD UNIVERSITARIA.

Costo Total del Proyecto: L 7,961,900,78




- Capacidad de conexión de nueva carga eléctrica a futuro.
- Mejor distribución y organización del sistema eléctrico principal del edificio.

**Población Beneficiaria:** 3,981 estudiantes.



# PROYECTOS EN PROCESO DE ORDEN DE INICIO



**GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025**

**TOTAL INVERSIÓN EN CIUDAD  
UNIVERSITARIA:  
L 163,797,290.00**






# GESTIÓN UNIVERSITARIA 2025

## PROYECTOS PROCESO ADJUDICACIÓN



# PROYECTOS EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN



# 2025

# 2

## PROCESO DE ADJUDICACIÓN

1. Readecuación y Mejoramiento de Servicios Sanitarios Edificios CM1 y CM2, Facultad de Ciencias Médicas.
2. Reparación y Mejoramiento Cubiertas de Techos, Cielos Falsos y Sistema Eléctrico en Edificios No. 1, No. 2 y No. 3, UNAH-CUROC.





# GESTIÓN UNIVERSITARIA 2025

## PROYECTOS EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN DE OFERTAS

# PROYECTOS EN EVALUACIÓN DE OFERTAS



## 2025

# 4

## EN EVALUACIÓN DE OFERTAS

1. Construcción I Etapa del Sistema Eléctrico de Distribución Subterránea en Media y Baja Tensión e iluminación Exterior, Ciudad Universitaria.
2. Climatización de Aulas Módulo A, Ventilación Mecánica de Necroteca y Obras Complementarias en Edificio EUCS, UNAH-VS.
3. Construcción Edificio de Aulas Lucem Aspicio, Ciudad Universitaria.
4. Pavimentación Calles Internas y I Etapa de Tramo Subterráneo de Media Tensión, UNAH-VS





# GESTIÓN UNIVERSITARIA 2025

## PROYECTOS PRÓXIMOS A LICITAR

# PROYECTOS LISTOS PARA LICITAR



# 2025

# 7

## LISTOS PARA LICITAR


Se estaba a la espera de la **Precalificación de Empresas Constructoras 2025**, la cual se notificó el día 28 de abril 2025.

En base al Artículo 43 de la Ley de Contratación del Estado, que establece esperar un plazo de 30 días a partir de la Notificación de la Precalificación, se pueden iniciar nuevos procesos de licitación a partir del **29 de mayo 2025**.

GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025



# PROYECTOS LISTOS PARA LICITAR



## 2025

# 7 LISTOS PARA LICITAR

1. Construcción Muro de Concreto Ciclópeo y Obras Adicionales, Sector Noreste, UNAH CAMPUS CHOLUTECA.
2. Readecuación y Mejoramiento de la Clínica para Posgrados, Facultad de Odontología, Ciudad Universitaria.
3. Construcción Plaza de Banderas y Estacionamiento, UNAH-TEC-DANLI.
4. Construcción I Etapa Cerco Perimetral, UNAH-CUROC.
5. Readecuación y Mejoramiento de la Necroteca, Facultad de Ciencias Médicas.
6. Construcción del Interceptor de Agua Residual, Ciudad Universitaria.
7. Mejoramiento del Sistema Eléctrico de Distribución en Baja Tensión, Edificio No. 5 y Readecuación de Servicios Sanitarios y Sistema de Distribución Eléctrica de los Edificios No. 3 y No. 5, UNAH-VS.





# GESTIÓN UNIVERSITARIA 2025

## PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE REALIZARÁN CON FONDOS EXTERNOS

# PROYECTOS EN DISEÑO




**GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025**

No.	Nombre del Proyecto	Valor Estimado
1	Mejoramiento y Ampliación de Edificio de Aulas y Área Administrativa, Campus UNAH Comayagua.	L 150,000,000.00
2	Mejoramiento y Ampliación de Edificio de Aulas y Área Administrativa, Campus UNAH El Paraíso.	L 150,000,000.00
3	Reacondicionamiento y Mejoramiento de Edificio C2, Ciudad Universitaria	L 235,000,000.00
4	Mejoramiento y Ampliación Anexo Edificio J1, Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Ciudad Universitaria	L 180,000,000.00
5	Mejoramiento del Edificio B2 y Ampliación Anexo B3, Facultad de Ingeniería, Ciudad Universitaria	L 304,000,000.00
6	Mejoramiento de Sistemas Eléctricos en Ciudad Universitaria y Centros Regionales	L 150,000,000.00
<b>Total</b>		<b>L 1,169,000,000.00</b>

# MISIÓN BANCO CAF

18 – 20 marzo 2025



**Del 18 al 20 de marzo se sostuvo en Ciudad Universitaria un encuentro con representación de la Corporación Andina de Fomento (CAF), en aras de socializar el plan de infraestructura que la Alma Máter tiene para el crédito de 1,169 millones.**

**GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025**



# MISIÓN BANCO CAF



**La documentación técnica presentada por la SEAPI-UNAH al Banco CAF fue revisada y aprobada.**



**Actualmente el Banco CAF se encuentra en proceso de aprobación del préstamo para los 9 proyectos de infraestructura.**



**Posterior a la aprobación se suscribirá el contrato del préstamo entre el Gobierno de Honduras y Ente Financiero Internacional.**






# GESTIÓN UNIVERSITARIA 2025

## MANTENIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL Y VIGILANCIA

# PROCESOS DE CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO



8

Procesos de  
Contratación

L 5,823,500.00



Mejoras en iluminación y ahorro energético.

1. Suministro de tubos LED, lámparas tipo spot y reflectores para exteriores, para Edificios Alma Mater, C3 y 1847.

GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025



# PROCESOS DE CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO



**GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025**

Mantenimiento de equipos eléctricos para garantizar la continuidad de la operación.



**2. Mantenimiento preventivo y correctivo de grupos electrógenos, ubicado en Ciudad Universitaria, Paraninfo y EUCS UNAH Campus Cortés.**

Garantizar el servicio eléctrico para la continuidad de las actividades relacionadas con la gestión administrativa.




**3. Suministro de filtros de aire para equipo UPS (Fuente de Alimentación Ininterrumpida) en Edificio Alma Mater.**



# PROCESOS DE CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO



**GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025**



**4. Mantenimiento correctivo para UPS  
(Fuente de Alimentación Ininterrumpida)  
en Edificio 1847.**



**5. Contratación de sistemas de aire  
acondicionado para el data center,  
Edificio Alma Mater.**



# PROCESOS DE CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO

Garantizar la seguridad de los usuarios de los edificios mediante la detección, contención y extinción de cualquier incendio de manera rápida y eficiente.



6. Mantenimiento preventivo para UPS y sistema contra incendios ubicados en data center, Edificio Alma Mater.

7. Mantenimiento preventivo y correctivo para detección de incendios en laboratorios de ciencias básicas, plantas piloto de innovación alimentaria, Edificios Ciencias de la Salud y Palacio de los Deportes.



# PROCESOS DE CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO



Garantizar la seguridad en Edificios Alma Mater y 1847, relacionada con el acceso y vigilancia de los espacios.

8. Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de control de acceso y CCTV en Edificios 1847 y Alma Mater.



# ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO



Revisión y reparación de rack de compresores de cuartos fríos en Edificio 1847.



# ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO



**GESTIÓN  
UNIVERSITARIA  
2025**




**Cambio de radiador  
Generador Polideportivo.**

**Calibración de proyectores  
Edificio 1847.**



- **MONITOREO**
- **CONTROL Y VIGILANCIA**

# 2,342 Actividades para la operación y conservación efectiva





# GESTIÓN UNIVERSITARIA 2025



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS